



**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO**  
**CITTA DEL CASTAGNO**  
**( Provincia di Cosenza )**  
**UFFICIO TECNICO COMUNALE: SETTORE LL.PP.**

**DETERMINA N. 199 DEL 3.11.2015**

**MODIFICA PARZIALE ALLA DETERMINA N. 74 DEL 12.5.2015 E NUOVA NOMINA DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.**  
**COD. CUP J57E12000140004                      LOTTO CIG. 569203825**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso :**

**Che** con la delibera di G.C. n. 20 del 2012 si approvava il progetto preliminare dell'opera in oggetto per un importo complessivo di € 450.000,00 redatto dall'ing. Servidio Giacomino, in qualità di responsabile del servizio tecnico.

**VISTA** la delibera di G.C. n. 21 del 3.5.2012 con la quale si approvava il progetto definitivo del 1° stralcio di interventi di adeguamento e completamento dell'impianto di depurazione sito alla loc. Rondinella per un importo di € 150.000,00

**VISTA** la delibera DI G.C. n. 31 del 3.5.2012 con la quale si revocavano le delibere di G.C. n. 20 e 21 del 2012 sopra citate:

**VISTA** la delibera di G.C. n. 108 del 10.9.2013 con la quale si revocava la delibera di G.C. n. 31 del 29.5.2012 e si dava atto di indirizzo responsabile pro tempore del servizio tecnico, Geom. Gemino Aloia, per definire la redazione del progetto esecutivo per adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione in località Rondinella – 1° stralcio.

**RILEVATO** che le fasi di progettazione dell'opera sopra citata sono state redatte dallo stesso Ing. Servidio Giacomino, in qualità di già responsabile del servizio tecnico.

**CONSIDERATO** che ricorrono le condizioni di legittimità e di convenienza economica ai sensi del d.lgs 163 del 2006 affidare la fase della progettazione esecutiva allo stesso professionista;

**RILEVATO** che è stato interpellato l'ing. Servidio Giacomino, redattore del progetto definitivo, il quale si è reso disponibile ad accettare l'incarico per la redazione del progetto esecutivo. nel rispetto delle spese già previste nel quadro economico del progetto definitivo di complessivi € 150.000,00 impegnate con fondi comunali rr.pp.

**VISTA** la determina n. 54 del 16.9.2013, assunta dal responsabile del servizio tecnico, con la quale si conferiva incarico professionale all'ing. Giacomino Servidio per la redazione della fase esecutiva della progettazione nonché alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi di legge, oltre all'incarico per assumere la direzione dei lavori.

**VISTA** la convenzione d'incarico stipulata e sottoscritta dal tecnico sopra menzionato.

**RILEVATO** che lo stesso ing. Servidio ha trasmesso gli elaborati tecnici relativi al progetto esecutivo dei lavori argomentati, che presenta un importo complessivo di € 150.000,00

**A-LAVORI A BASE D'ASTA**  
**ONERI PER LA SICUREZZA**

€ 123.950,00

€ 1.000,00

**TOTALE**

€ 124.950,00

<b>B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
PER IVA 10% SUI LAVORI	€12.495,00	
PER SPESE TECNICHE PROG. ESECUTIVA - DD.LL. COORD. SIC. IN FASE DI PROG.	€ 7.500,00	
COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 1.000,00	
IVA E C.P. COORD. SIC. IN FASE DI ESECUZIONE	€ 260,00	
INCENTIVI Art. 92 DLgs 163/2006	€ 1.780,00	
PER IMPREVISTI	<u>€ 2.015,00</u>	
SOMMANO	<b>€25.050,00</b>	<b><u>25.050,00</u></b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 150.000,00</b>

**VISTO il nuovo quadro economico redatto in conformità dell'art. 32 comma bis della legge n. 98 del 2013:**

LAVORI A BASE D'ASTA	€ 92.962,50
COSTO DEL PERSONALE	<u>€ 30.987,50</u>
SOMMANO	€ 123.950,00
ONERI PER LA SICUREZZA	<u>€ 1.000,00</u>

**TOTALE € 124.950,00**

<b>B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
PER IVA 10% SUI LAVORI	€12.495,00	
PER SPESE TECNICHE PROG. ESECUTIVA - DD.LL. COORD. SIC. IN FASE DI PROG.	€ 7.500,00	
COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 1.000,00	
IVA E C.P. COORD. SIC. IN FASE DI ESECUZIONE	€ 260,00	
INCENTIVI Art. 92 DLgs 163/2006	€ 1.780,00	
PER IMPREVISTI	<u>€ 2.015,00</u>	
SOMMANO	<b>€25.050,00</b>	<b><u>25.050,00</u></b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 150.000,00</b>

Che il progetto esecutivo veniva approvato con delibera di G.C. n. 120 del 1.10.2013;  
VISTO l'attestato di validazione del progetto esecutivo medesimo, ai sensi dell'art. 55 D.P.R. 207 del 5.10.2010;  
VISTA la not. n. 1408 del 20.3.2014 trasmessa dal Sindaco con la quale invitava questo ufficio tecnico, con priorità assoluta, di indire gara d'appalto relativamente ai lavori in argomento.  
VISTA la delibera del C.C n. 5 del 5.2.2014 ad oggetto: convenzione tra il Comune di Fagnano Castello e la Comunità Montana delle Valli Media Velle Crati di Malvito per la gestione in forma

associata della centrale unica di committenza ( SUA ) per lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 40.000,00;

VISTO in particolare l'art. 4 della suddetta convenzione che stabilisce le attività di competenza del comune aderente.

VISTA la determina n. 39 DEL 20.3.2014 con la quale veniva indetta la gara d'appalto con le modalità previste dall'art. 125 comma 8 del D.Lgs n. 163 del 12.4.2006 e s.m.i. (mediante cottimo fiduciario), con il criterio di cui all'art. 118 c. 1 lett. a), del DPR 207/20110, mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari;

RILEVATO che con nota n. 1645 del 4.4.2014 la medesima determina n. 39 del 20.3.2014 veniva trasmessa alla Stazione Unica Appaltante per procede alla gara d'appalto in argomento.

Che la Stazione Unica Appaltante con nota n. 205 del 3.6.2014 ha trasmesso la propria determina n. 2 del 28.5.2014 di approvazione aggiudicazione provvisoria alla ditta LAOPOOLIS al prezzo offerto di € 89.204,00 scaturito dal ribasso d'asta del 3%;

VISTA la nota prot. n. 4323 del 30.9.2014 , trasmessa per via fax all'impresa sopra menzionata, per richiesta documenti di cui all'art. 48 del DLgs. 163 del 2006 e art. 90 del D.P.R. 207 del 5.10.2010.

RILEVATO che l'impresa medesima ha trasmesso la documentazione di cui sopra.

RISCONTRATA la regolarità.

VISTA la determina n. 177 del 10.12.2014 di assunzione di mutuo contratto con la cassa dd.pp.spa di € 150.000,00 per il finanziamento dei lavori a carico e con fondi comunali.

VISTA la determina n. 42 del 30.12.2014 con la quale si aggiudicavano i lavori medesimi alla ditta LAOPOOLIS Srl al prezzo netto di € 89.2014,00 scaturito dal ribasso d'asta del 3% oltre il costo del personale peri ad € 30.987,50 ed € 1.000,00 per oneri per la sicurezza.

VISTA la determina n. 74 del 12.5.2015 con la quale veniva revocato l'incarico ing. Servidio Giacomino per la direzione dei lavori e contestualmente veniva nominato dd.ll. l'Ing. Vigliotti Gisafat e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

VISTA la convenzione d'incarico sottoscritta il 12.5.2015 con la quale veniva indicata la somma di € 4.010,00 per competenze tecniche comprensiva da iva e contributi per c.n.p.a.i.a.

VISTO il contratto d'appalto rep. n. 7 del 22.5.2015 sottoscritto con l'impresa appaltatrice, registrato il 28.5.2015 serie IT n. 5213, sottoscritto con l'impresa appaltatrice

Che il quadro economico Post Gara veniva approvato con determina n. 188 del 22.10.2015

RILEVATO che l'ufficio della direzione dei lavori ha trasmesso gli elaborati grafici e contabili della **perizia di variante tecnica** nell'ambito del finanziamento e senza aumento di spesa per i motivi espressi nella relazione tecnica a firma della dd.ll., ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c) del d.lgs 163 del 2006 con le risultanze del quadro economico di seguito riportato:

<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 92.962,50</b>
A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 3%	€ 90.173,62
COSTO DEL PERSONALE	€ 30.987,50
ONERI PER LA SICUREZZA	€ <u>1.000,00</u>
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 122.161,12</b>

**B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

PER IVA 10% SUI LAVORI	€ 12.216,11
1- PER SPESE TECNICHE PROG. ESECUTIVA - COORD. SIC IN FASE DI PROG. COMPRESO C.P.AIA ED IVA	€ 4.340,00
2-PER SPESA PER DD.L. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 4.160,00
3-SPESE DD.LL. DI PERIZIA IVA E C.N.P.AIA .	€ 571,30
4-INCENTIVI Art. 92 DLgs 163/2006	

€ 1.624,35

5-PER IMPREVISTI COMPRESO IVA

€ 2.015,00

SOMMANO

€24.926,76 € 24.926,76

**TOTALE GENERALE**

€ **147.086,88**

SOMME DISPONIBILI PER L'ENTE

€ 2.913,12

**TOTALE GENERALE € 150.000,00**

Che la perizia di variante sopra indicata veniva approvata con determina n. 190 del 22.10.2015;  
RILEVATO che l'ing. Vigliotti Giosafat VIGLIOTTI con nota del 28.10.2015 assunta al prot. n. 4439 del 3.11.2015 con la quale rinuncia all'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui alla sopracitata determina n. 74 del 12.5.2015;

RAVVISTA la necessità di nominare il nuovo coordinato per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavoro per i motivi su esposti;

RILEVATO che l'Ing. DE PIETRO Alfonso, è in possesso dei requisiti di legge di cui alla normativa sopra indicata per espletare tale incarico

VISTO il D.Lgs. 81 del 2008 e correttivo D.Lgs 106 del 2009;

VISTO il D.LGS 163 DEL 12.4.2006;

VISTO il D.P.R. N. 207 DEL 5.10.2010;

VISTO il D.L.gs. n. 267 del 2000:

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000.

ACQUISITI favorevolmente i pareri di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs.267/2000

**DETERMINA**

- 1-Di approvare come in effetti approva la narrativa che precede.
- 2- Di modificare come in effetti modifica parzialmente la determina n. 74 del 12.5.2015.
- 3-Di nominare come in effetti nomina l'ing. DE PIETRO Alfonso coordinato per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, in surroga dell'ing. Vigliotto Giosafat in quanto rinunciatario.
- 3- Di dare atto che le competenze tecniche per l'incarico in argomento ammonta ad € 1.000,00 compreso IVA e C.N.P.A.I.A. e trovano capienza finanziari sul quadro economico.
- 4-Di dare atto che i lavori rivestono carattere di pubblica utilità o di pubblico interesse;
- 5- Di dare atto che i lavori di cui sopra sono finanziati con fondi comunali, con assunzione di mutuo con la CASSA D.P. SPA
- 6- Di dare atto che l'intervento di cui sopra è previsto nel programma triennale delle OO.PP. 2012 2014 annualità 2012 approvato con delibera del C.C. n. 3 del 27.4.2012 –
- 7- di dare atto che l'intervento è conforma alle norme dettate dal vigente strumento edilizio di cui alla variante generale al piano regolatore e ricade in area depuratore.
- 8- di dare atto che la spesa di € 150.00,00 trova copertura finanziaria sul cap.1718/1 RR.PP.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

-Geom. Vincenzo BRUNO -

