

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
PROV. DI COSENZA

UFFICIO TECNICO COMUNALE-SERVIZIO N.3
Uso e Assetto del Territorio-Tecnico Manutentivo

DETERMINAZIONE N. 225 DEL 24.12.2015

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la delibera di G.M. n°85 del 31.07.2015, con cui si è approvato il progetto dei lavori di Realizzazione di un Centro di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Comune di Fagnano Castello, a firma del tecnico incaricato ing. Cascardo Giuliana, Capogruppo ATP, ing. Carmela Di Cianni e Geologo Arena Trieste, per l'importo complessivo di 64.952,00 di cui € 38.897,03 per lavori a base d'asta, oltre ad Euro 8.751,77 per incidenza manodopera ed Euro 1.856,46 per oneri di sicurezza;

Atteso che l'opera è finanziata per Euro 52.952,00 a valere sul Por Calabria FESR 2007-2013, linea d'intervento 3.3.2.1. "Azioni per l'adeguamento del sistema impiantistico regionale dei rifiuti" giusta Convenzione n° 1000 del 05.08.2014 ed Euro 12.000,00 di cofinanziamento con fondi provenienti dal bilancio comunale;

Vista la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, in pendenza della definizione amministrativa del contratto, ai sensi dell'art. 11, c. 9 del D. Lgs.vo 163/2006;

Visto il contratto Rep. N° 14 del 23.12.2015, in corso di registrazione, con cui i lavori sono stati affidati alla ditta Conedil Federimpresa Soc. Coop. per l'importo netto di euro 25.885,98 oltre ad Euro 1.856,46 per oneri per la sicurezza ed Euro 8.751,77 per incidenza manodopera, per un totale complessivo di Euro 36.494,21;

Considerato che si rende necessario procedere all'approvazione di una perizia di variante e suppletiva rientrante nel limite del 5% di cui al c. 1, lett. c) dell'art. 132 del decreto legislativo n° 163 del 12.04.2006, i cui lavori da eseguire, nell'esclusivo interesse dell'Ente, derivano da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute, imprevedute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto iniziale (aumento della superficie dello strato drenante avente uno spessore medio di cm. 30 necessario per aver riscontrato una eccessiva quantità di materiale con caratteristiche scadenti o/e misti a detriti distribuito in modo non uniforme) che giustificano il ricorso alla presente perizia di variante e suppletiva;

Visti gli elaborati tecnici all'uopo predisposti dal direttore dei lavori ing. Giuliana Cascardo Capogruppo A.T.P., ing. Carmela Di Cianni e geol. Arena Trieste che presentano un nuovo quadro economico per come riassunto nell'allegato a) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Attesa la regolarità della documentazione rimessa;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in merito;


Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/2000;

D E T E R M I N A

1) *La premessa che precede, interamente confermata, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.*

2) *Di approvare, per i motivi di cui in premessa, la perizia di variante e suppletiva dei lavori di Realizzazione di un Centro di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Comune di Fagnano Castello, per come riassunto nell'allegato a) che forma parte integrante e fondamentale del presente provvedimento, a firma del tecnico incaricato ing. Cascardo Giuliana Capogruppo ATP, ing. Carmela Di Cianni e geol. Arena Trieste.*

3) *Approvare la relazione tecnica, il quadro economico comparativo, nonché lo schema d'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa esecutrice dei lavori, da cui risulta che l'importo dei maggiori lavori di perizia, al netto del ribasso d'asta del 33,45%, ammonta ad Euro 1.805,51, contenuto, pertanto, entro il 5% rispetto all'importo di contratto, per un totale complessivo di Euro 38.297,02.*



Il Responsabile del Servizio
Geom. Vincenzo Bruno

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "V. Bruno".

QUADRO ECONOMICO DI COMPARAZIONE

A22. A)

A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI		Q.E. di progetto		Q.E. rimodulato a seguito dell'appalto - ribasso del 33,45%		Q.E. di perizia - ribasso del 33,45%	
A. Importo dei lavori e delle forniture							
A.1	Importo dei lavori a base dasta	€ 38.897,03		€ 38.897,03		38.897,03	
	ribasso dasta 33,45			€ 13.011,06		€ 13.011,06	
A.2	Importo dei lavori al netto ribasso dasta			€ 25.885,97		25.885,97	
A.2.1	MDO	€ 8.751,77		€ 8.751,77		8.753,77	
A.2.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.856,46		€ 1.856,46		1.858,46	
	importo aggiuntivo per perizia					€ 1.805,51	
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)	€ 49.505,26	€ 49.505,26	€ 36.494,20	€ 36.494,20	38.297,02	€ 38.297,02
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione							
B.1	I.V.A. su Lavori e Forniture 10%		€ 4.950,53		€ 3.649,42		€ 3.829,70
B.2	Spese tecniche: progettazioni, DD.LL., sicurezza	€ 6.262,77		€ 6.262,77		€ 6.262,77	
B.3	CNPAA 4%	€ 282,51		€ 282,51		€ 282,51	
B.4	collaudo tecnico amministrativo 2%	€ 800,00		€ 800,00		€ 800,00	
B.5	Publicità e cartellonistica	€ 668,00		€ 668,00		€ 668,00	
B.6	Oneri R.U.P. di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006		€ 720,00		€ 720,00		€ 720,00
	SOMMARIO (B2+...B4)		8.013,28		8.013,28		8.013,28
	I.V.A. su (B2+B4+ B5) 22%		€ 1.700,77		€ 1.762,92		€ 1.700,77
B.4	Imprevisti		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
B.9	Oneri per osservatorio lavori pubblici		€ 0,00		€ 0,00		€ 350,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B10)		€ 15.884,58		€ 14.145,62		€ 14.263,75
		economie					
			€ 50.639,83		€ 14.250,01		€ 52.560,77
			€ 14.250,01				€ 12.329,07
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B)			€ 64.889,84		€ 64.889,84		€ 64.889,84
TOTALE SPESA AMMISSIBILE			€ 64.952,00		Pagina € 64.952,00		€ 64.952,00
TOTALE COFINANZIAMENTO			€ 12.000,00		€ 12.000,00		€ 12.000,00

TOTALE SPESA AMMISSIBILE	€ 64.952,00	Pagina € 64.952,00	€ 64.952,00
TOTALE COFINANZIAMENTO	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00

QUADRO ECONOMICO DI COMPARAZIONE

ALL. A)

A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI		Q.E. di progetto		Q.E. rimodulato a seguito dell'appalto - ribasso del 33,45%		Q.E. di perizia - ribasso del 33,45%	
A. Importo dei Lavori e delle forniture							
A.1	Importo dei lavori a base dasta	€ 38.897,03		€ 38.897,03		38.897,03	
	ribasso dasta 33,45			€ 13.011,06		€ 13.011,06	
A.2	Importo dei lavori al netto ribasso dasta			€ 25.885,97		25.885,97	
A.2.1	MDO	€ 8.751,77		€ 8.751,77		8.753,77	
A.2.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.856,46		€ 1.856,46		1.858,46	
	importo aggiuntivo per perizia					€ 1.805,51	
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)	€ 49.505,26	€ 49.505,26	€ 36.494,20	€ 36.494,20	38.297,02	€ 38.297,02
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione							
B.1	I.V.A. su Lavori e Forniture 10%		€ 4.950,53		€ 3.649,42		€ 3.829,70
B.2	Spese tecniche: progettazioni, DD.LL., sicurezza	€ 6.262,77		€ 6.262,77		€ 6.262,77	
B.3	CNPAA 4%	€ 282,51		€ 282,51		€ 282,51	
B.4	collaudo tecnico amministrativo 2%	€ 800,00		€ 800,00		€ 800,00	
B.5	Pubblicità e cartellonistica	€ 668,00		€ 668,00		€ 668,00	
B.6	Oneri R.U.P. di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006		€ 720,00		€ 720,00		€ 720,00
	SOMMARIO (B2+...+B4)		8.013,28		8.013,28		8.013,28
	I.V.A. su (B2+B4+ B5) 22%		€ 1.700,77		€ 1.762,92		€ 1.700,77
B.4	Imprevisti		€ 0,00		€ 0,00	0	€ 0,00
B.9	Oneri per osservatorio lavori pubblici		€ 0,00		€ 0,00		€ 350,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1 + ... + B10)		€ 15.384,58		€ 14.145,62		€ 14.263,75
		economie					
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B)		€ 64.889,84	€ 64.889,84	€ 64.889,84	€ 64.889,84		€ 64.889,84
TOTALE SPESA AMMISSIBILE		€ 64.952,00		€ 64.952,00			€ 64.952,00
TOTALE COFINANZIAMENTO		€ 12.000,00		€ 12.000,00			€ 12.000,00

