



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
"CITTA' DEL CASTAGNO"
(Provincia di Cosenza)
UFFICIO TECNICO COMUNALE- SETTORE LL.PP.

DETERMINA N. 106 DEL 15.6. 2017

**AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO - ART. 36 comma 2 lettera a) DEL D.LGS 50 DEL 18.4. 2016
CODICE CUP J57H13001270004 LOTTO CIG.:Z3F1E5E66C-**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che con delibera della G.C. n. 135 del 25.11.2013 si dava atto di indirizzo al precedente responsabile del servizio tecnico, Geom. Gemino Aloia per l'esecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero di cui alle motivazioni ivi riportate.

VISTA la determina n. 114 del 6.12.2013, adottata dallo stesso responsabile, di assunzione del mutuo con la Cassa dd.pp. S.p.a. di € 300.000,00 n. 6006780 concesso il 23.12.2013;

VISTA la delibera del C.C. n. 36 del 22.9.2014 di approvazione del progetto esecutivo.;

VISTA la determina n. 71 del 24.4.2017 adottata dal responsabile del servizio tecnico ing. Catia Pantalena con la quale si approvava la contabilità finale col certificato di regolare esecuzione accertando una economia di spesa, derivante dal ribasso d'asta, di € 43.385,63

Che l'amministrazione comunale intende utilizzare la predetta economia di spesa per le opere di completamento dell'ampliamento del cimitero, con la realizzazione di opere complementari art.147 commi 1 e 3 ed art.57 comma 5 a),a1) a2) del d.lgs 163 del 2006e s.m.i. e art.106 comma 1 lett. b) del D.L.gs 50 del 2016;

VISTA la delibera di G.C. n. 35 del 25.4.2017 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento dell'ampliamento del cimitero di complessive somme di € 43.385,63 di cui al quadro economico di seguito riportato:

Quadro tecnico economico Progetto di Completamento	
	Euro
A) LAVORI al lordo del ribasso d'asta di cui:	50.840,86
A1) Importo soggetto a ribasso	38.840,86
A2) Costo del personale non soggetto a ribasso	12.000,00
a detrarre il ribasso d'asta del 34,575% su A1	<u>-13.429,23</u>
Importo netto Progetto di Completamento	37.411,63
B) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	<u>1.105,47</u>
Totale lavori	38.517,10
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
1) Iva 10% sui lavori e oneri di sicurezza	3.851,71
2.) Oneri per il RUP e Spese Generali (2%)	1.016,82
Totale Somme a disposizione	4.868,53
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO(A+B+C) €	43.385,63

CHE a tale fine si rende necessario ottenere dalla Cassa dd.pp. l'autorizzazione per il diverso utilizzo dell'economia di spesa di € 43.385,63 sul mutuo n. 6006780 concesso il 23.12.2013 codice contratto 01/1.02/001.02 - ai sensi dell'art. 8 diverso utilizzo della somma prestata del relativo contratto di prestito.

VISTA la determina n. 80 DEL 4.5. 2017 ad oggetto: richiesta alla cassa dd.pp. s.p.a. autorizzazione per il diverso utilizzo dell'economia di spesa per la realizzazione dei lavori di completamento dell'ampliamento del cimitero per € 43.385,63 codice CUP J57H13001270004 -

VISTA la nota inoltrata da questo ufficio tecnico alla direzione della CC.DD.PP. con prot. n.1716 del 9.5.2017,

Che la medesima CC.DD.PP con propria nota prot. n. 11650 del 22.5.2017 ha ritenuto comunicare a questo ufficio di rettificare la richiesta prima avanzata per i motivi ivi indicati -

Che questo ufficio ha integrato quanto sopra comunicato, con nota n 1977 del 24.5.2017 specificando che la somma di cui al diverso utilizzo viene indicata correttamente per € 42.368,81.

VISTA la autorizzazione della CC.DD.PP S.p.a. al diverso utilizzo del prestito di € 42.368,81 posiz.

6006780 00 di cui alla nota della CC.PP,PP SPA del 30.5.2017 prot. n. 12252 E PROT. RU U

N.20645339/17 del 7.6.2017 ed assunta al Prot. generale di questo Ente al n. 2225 del 14.6.2017.

RAVVISATA la necessità di affidare i lavori di completamento dell'ampliamento del cimitero civico di cui al progetto approvato con la delibera di G.C. n 35 del 25.4.2017 con le modalità previsto dell'art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs n. 50 del 18.4.2017, alla medesima impresa esecutrice dei lavori principali quelli riferiti all'ampliamento del cimitero.

CONSIDERATO pertanto di affidare, all'impresa Geom. Armando Perrone & C. SAS l'esecuzione dei lavori complementari di completamento dell'ampliamento del cimitero agli stessi patti e condizioni del precedente contratto d'appalto Rep. n.9 del 14.6.2016 e pertanto applicando il ribasso d'asta 34,575% sul prezzo posto a base d'asta di €25.411,07 oltre ad € 12.000,00 per il costo del personale ed € 1.105,47 per un totale di € 38.517,10

RISCONTRATA la regolarità

VISTA la normativa vigente in materia.

VISTO il D.P.R. 207 del 5.10.2010

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.4.2016

DETERMINA

1-Di approvare la narrativa che precede.

2-Di affidare come in effetti affida, per le motivazione in premessa evidenziate, e nel rispetto dell'art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs n. 50 del 18.4.2017 all'impresa Geom. Armando Perrone & C. Sas i lavori di completamento dell'ampliamento del cimitero al prezzo netto di € 25,411,07 scaturito dal ribasso d'asta del 34,565%, oltre € 12.000,00 per il costo del personale ed € 1.105,47 per oneri per la sicurezza per un totale di € 38.517,10;

3-Di dare atto che i lavori sono finanziati con assunzione di un mutuo contratto con la Cassa dd.pp. POSIZ. n. 6006780 per € 300.000,00 concesso il 23.12.2013 e con diverso utilizzo di € 42.368,81 di cui all'autorizzazione DELLA MEDESIMA CC.DD.PP.del 30.5.2017 prot. n. 12252 - E PROT. RU U N.20645339/17 del 7.6.2017 ed assunta al Prot. generale di questo Ente al n. 2225 del 14.6.2017 di - con imputazione sul cap. 3302 del b.c.e.

4- Di dare atto che i lavori rivestono carattere di pubblica utilità o di pubblico interesse;

5-Di dare atto che i lavori ricadono su beni di proprietà dell'ENTE ;

6-Di dare atto che i lavori in argomento, non sono previsti nel programma triennale OO.PP.

2013 - 2015 - e sono inseriti nel piano annuale 2013 giusta delibera di G.C.n.140 del 28.11.2013 di variazione ;

IL RUP
-Geom. Germino ALOIA-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

IL SINDACO

Avv. Giulio TARSITANO

