



**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO**  
-PROVINCIA DI COSENZA-

*UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N. 3*  
*Usa e Assetto del Territorio-TecnicoManutentivo*

DETERMINAZIONE N.126 DEL 23.07.2018

**OGGETTO:** Lavori urgenti per il ripristino del manto bituminoso di tratti di strada extraurbana da incrocio S.P.270 in Loc.ta' Russale - Loc.ta' Cirifusolofino a Loc.ta' Sponze. Approvazione perizia tecnica e suppletiva ed affidamento maggiori lavori. CIG: Z3A247203C.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Richiamata** la propria Determina n.99 del 8.06.2018 con la quale, previa richiesta di preventivi di offerta, i lavori urgenti per il ripristino del manto bituminoso di tratti strada extraurbana da incrocio S.P.270 in Loc.ta' Russale - Loc.ta' Cirifusolo fino a Loc.ta' Sponze sono stati affidati, ai sensi dell'art. 32 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., all'Impresa Cima Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Malvito alla C.da Pauciuri, P.I. 01917460782 al prezzo di netti € 17.614,78 oltre IVA al 22% come per legge pari ad € 3.875,25, per un importo complessivo di € 21.490,03;

**Visto** il contratto di cottimo fiduciario stipulato in data 11.06.2018 tra il Comune di Fagnano Castello e l'Impresa Cima Costruzioni Generali S.r.l.;

**Considerato che** durante il corso dei lavori si è reso necessario apportare alcune modifiche alle previsioni originali per far fronte a particolari situazioni emerse in corso d'opera;

**Rilevato che**, a tal proposito, questo ufficio tecnico ha redatto il computo metrico estimativo dei lavori di perizia di variante tecnica e suppletiva portando l'importo netto dei lavori ad € 25.370,90 oltre € 520,00 per oneri per la sicurezza e quindi per un importo complessivo di € 25.890,90, con una maggiore spesa di € 8.267,12 rispetto all'importo complessivo netto affidato di € 17.614,78;

**Dato atto che** l'impresa esecutrice si è dichiarata disponibile, senza nessuna eccezione, all'esecuzione dei maggiori lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni di quelli già affidati;

**Ritenuto, pertanto**, di dover procedere all'approvazione del computo metrico estimativo dei lavori di perizia di variante tecnica e suppletiva affidando alla medesima Impresa Cima Costruzioni Generali S.r.l. l'esecuzione dei maggiori lavori;

**Visto** l'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori "di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato";

**Considerato che**, pertanto, ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'affidamento diretto dei lavori in argomento;

**Dato atto** che questo UTC ha già acquisito la documentazione riguardante l'idoneità tecnica ed economica dell'Impresa Cima Costruzioni Generali S.r.l. ai sensi dell'art. 36 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e che la medesima è stata verificata e ritenuta idonea;

**Che è stata verificata la regolarità contributiva dell'Impresa tramite l'acquisizione di apposito DURC regolare fino alla data del 8.11.2018, prot. INAIL\_12380550;**

**VISTI** gli artt. 107 e 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011;

**ACCERTATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL;

**VISTO** il D.P.R. del 5.10.2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;

**VISTO** il D. Lgs. del 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

### **DETERMINA**

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;

**1) Di approvare** il computo metrico estimativo dei lavori di perizia di variante tecnica e suppletiva, redatto da questo Responsabile del Servizio Tecnico, dell'importo di netti € 25.890,90 oltre I.V.A. al 22% come per legge, per un importo complessivo di € 31.586,90;

**2) Di affidare** alla ditta esecutrice dei lavori principali, l'Impresa Cima Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Malvito alla C.da Pauciuri, l'esecuzione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, dei maggiori lavori resisi necessari per far fronte a particolari situazioni emerse in corso d'opera e computati agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'affidamento originario;

**3) Di dare atto che** la maggiore spesa relativa alle lavorazioni di perizia ammonta ad € 8.276,12 oltre IVA al 22% come per legge pari ad € 1.820,75, per un importo complessivo di € 10.096,75;

**4) Di impegnare** in favore dell'impresa Cima Costruzioni Generali S.r.l. l'importo di € 10.096,75 IVA compresa per l'esecuzione dei maggiori lavori di cui alla presente perizia tecnica di variante e suppletiva;

**5) Di imputare** la spesa complessiva di € 10.096,75 sul Cap. 1928/1 del bilancio pluriennale 2018/2020, annualità 2019;

**6) Di dare atto che** si procederà alla liquidazione di spesa con successivo e separato atto, ad ultimazione dei lavori ed a presentazione di regolare fattura;

**7) Di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per quanto di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**



Ing. Catia PANTALENA

*[Handwritten signature]*