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DETERMINA N.172 DEL 26.08.2019 
 

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO STRUTTURA SALA 

POLIFUNZIONALE. APPROVAZIONE PERIZIA PER LAVORI SUPPLEMENTARI AI 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO. 
 

PREMESSO CHE con Delibera di G.C. n.45 del 14.7.2011 si approvava il progetto preliminare  dei 

lavori di costruzione struttura sala polifunzionale a firma dell’ing. Servidio Giacomino, all’epoca  

responsabile dell’ufficio tecnico comunale; 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n.111 del 23.12.2011 con la quale si  affidava incarico 

professionale  all’ing. Perrone Gennarino quale consulente tecnico e collaboratore  per la redazione 

della progettazione definitiva ed esecutiva; 

DATO ATTO CHE con Delibera di G.C. n. 82 del 29.12.2011 si approvava il progetto definitivo – 

esecutivo dei lavori realizzazione intervento struttura sala polifunzionale firmato dai tecnici Ing. 

Servidio Giacomino, quale già responsabile del servizio tecnico comunale, e Ing. Perrone Gennarino  

quale consulente Tecnico,  il cui importo complessivo ammonta ad  € 250.000,00  di cui € 197.000,00 

per lavori  a base d’asta;  

CHE i lavori erano assistiti da finanziamento Regionale, di cui alla  Legge Regionale 31.7.1987 n.24 

– Programma di cui all’art. 13 comma 1 e 5  della L.R. 12.06.2009, n. 19 art. 3 comma della L.R. n.9 

del 26.2.2010 e art.  5 comma 7 della L.R. n.8 del 26.2.2010 – D.D.G. n. 2979 del 15.3.2010 – D.D.G. 

n. 7218 del 21.6.2011 – tramite  assunzione di mutuo con la Cassa DD.PP.; 

VISTA la Determina Dirigenziale n.27 del 27.04.2012 di assunzione di mutuo a contrarre il prestito 

con la CC.DD.PP. S.P.A. ai sensi dell’art.192 TUEL - di € 250.000,00; 

RIELVATO CHE il predetto mutuo veniva concesso dalla CC.DD.PP. S.P.A il 29.09.2012 con 

posizione n. 6003053; 

VISTA la Delibera di G.C. n.60 del 19.7.2012 di atto di indirizzo  di rimodulazione del progetto 

esecutivo intervento struttura sala polifunzionale, con la nomina del RUP affidata al Geom. Gemino 

Aloia; 

VISTA la Determina Dirigenziale n.51 dell’1.08.2012  con la quale si dava incarico all’ing. Perrone 

Gennarino per la rimodulazione del progetto esecutivo; 

CONSIDERATO CHE l’area oggetto d’intervento ricadeva in zona R4 – Area a rischio frana del PAI; 
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CHE, pertanto, con nota n. 5178 del 19.11.2012 questo Ente ha prodotto istanza all’A.B.R.  per la 

riclassificazione parziale dell’area a rischio di  frana R4  del PAI; 

VISTA la nota n.426112 del 24.12.2012, assunta al Prot. n. 5848 del 27.12.2012, con la quale l’AB.R. 

ha impartito specifiche prescrizioni  per la redazione di uno studio geologico/geotecnico a firma di 

geologo regolarmente abilitato; 

PRESO ATTO CHE per i motivi su esposti con  Determinazione n.7 del 12.03.2013 si conferiva 

incarico al Dott. Geol. Bartolo Gianfranco per la predisposizione dello studio geologico e l’esecuzione 

delle necessarie prove sismiche, oltre che per le attività di monitoraggio e di lettura delle stazioni 

inclinometriche; 

VISTA la nota protocollo SIAR n. 252575 del 10.08.2016 trasmessa dall’A.B.R. di aggiornamento 

del piano stralcio di assetto idrogeologico PAI REGIONE CALABRIA, con riqualificazione dell’area 

oggetto di intervento oggi perimetrata come Zona a rischio frana R2; 

RILEVATO CHE  lo stesso progettista ha redatto e trasmesso il progetto esecutivo rimodulato di 

complessive € 250.000,00 che presenta il seguente quadro economico: 
 

A-LAVORI A BESE D’ASTA                                                    € 185.800,00                                    

    ONERI PER LA SICUREZZA                                                €     3.000,00                                     

                                                                                   TOTALE  € 188.800,00                        

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

           1-Sondaggi geognostici (per riclassificazione PAI )           €     7.654,00                                    

           2-Compensi per il geologo su sondaggi geognostici         €     5.000,00 

           3-IVA SUI LAVORI 10%                                                €   18.580,00 

          4-IVA SU ONERI PER LA SICUREZZA 10%                 €       300,00 

          5-IVA SUI SONDAGGI 22%                                           €     1.683,88 

          6-IVA Compensi per il geologo su sondaggi 22%            €     1.100,00 

          7-SPESE GENERALI E TECNICHE COMPR C.N.P.A.I.A:  

a-Progetto preliminare e def. +compensi RUP           €        694,99 

b-progetto. ed esecutivo + DD.LL.                             €   18.000,00    

c- CSP E CSE                                                            €     1.000,00 

d- compensi per il geologo( relazione geologica)        €        416,00 

e- collaudo statico                                                     €      1.000,00 

        IN UNO     €    25.790,62   

 8-IVA 22% SU COMPENSI TECNICI E CASSA          €      5.771,46 

                                           SOMMANO     €     61.200,00        

                                                   TOTALE COMPLESSIVO   €   250.000,00 
 

CONSIDERATO CHE il progetto esecutivo rimodulato veniva approvato con Delibera di G.C. n.66 

del 12.07.2016; 

VISTA la Determina Dirigenziale n.171 del 22.11.2016 di nomina del collaudatore statico ai sensi 

della legge 1086 del 5.11.1971; 
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VISTA la nota prot. n.125780 del 12.04.2017 trasmessa dall’Ufficio Regionale  Dipartimento 

Infrastrutture e LL.PP. Settore Tecnico, ex Ufficio del Genio Civile di Cosenza, con la quale è stato 

acquisito il nulla-osta sismico per la costruzione della sala polifunzionale in argomento; 

CONSIDERATO CHE con Determina Dirigenziale n.158 del 16.10.2017 veniva indetta gara 

d’appalto per la realizzazione dell’intervento costruzione struttura polifunzionale, di cui al lotto CIG 

72398923E1; 

CHE, erroneamente, il sopra indicato lotto CIG veniva generato sulla piattaforma SIMOG dal profilo 

utente di questo ENTE  e non da quello della CENTRALE UNICA DI COMMITTINZA  (CUC) per 

cui si rendeva necessario provvedere alla corretta generazione di un nuovo lotto GIC  per come 

riportato in oggetto; 

VISTA la Determina Dirigenziale n.10 del 25.01.2018 di indizione gara d’appalto lavori struttura sala 

polifunzionale, con le modalità previste dall’art. 60 del D. Lgs n. 50 del 18.4.2016 e del successivo D. 

Lgs. n.56/2017 (procedura aperta) e con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art.95 comma 4 lettera a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e del successivo D. Lgs. n.56/2017 e nel 

rispetto dell’art. 97, comma 2 e 8 (offerte anormalmente basse) del D.Lgs. 50 del 18.4.2016 aggiornato 

al decreto correttivo DL.gs n.56 del 19.4.2017; 

CHE con la medesima Determina Dirigenziale n. 10 del 25.01.2018 veniva annullata la precedente 

determina n.158 del 16.10 2017, per i motivi su espressi ed ivi riportati. 

VISTO l’avviso di gara pubblicato, ai sensi di legge, all’albo pretorio on-line  di questo Ente in data 

25.01.2018 n.65 del registro; 

VISTA la determina n.42  del 26.02.2018 di costituzione della commissione di gara ai sensi del D. Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii. di cui all’ art. 77 comma 3, ultimo capoverso con la nomina dei commissari: 

1- Ing. Catia PANTALENA ,quale responsabile del servizio tecnico; 

2- Geom. Gemino ALOIA, quale istruttore dei servizi tecnici; 

3- Cav.  Egidio Barbagallo quale responsabile del servizio di vigilanza;  

VISTO il verbale di gara dei lavori in argomento dal quale risulta 1^ classificata l’ATI ARES 

Capogruppo – FOREST LEGNAMI  Mandante che ha offerto il ribasso del 23,212% pari ad 

€43.127,90  ovvero per l’importo netto di € 142.672,10 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 3.000,00 

per cui l’importo contrattuale ammonta ad € 145.672,10; 

VISTA la Determina Dirigenziale n.50 del 15.03.2018 di approvazione del verbale di gara  con 

aggiudicazione dei lavori all’impresa 1^ classificata costituita in ATI ARES Capogruppo – FOREST 

LEGNAMI Mandante   che ha offerto il ribasso del 23,212% pari ad €43.127,90  ovvero per l’importo 

netto di € 142.672,10 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 3.000,00 per cui l’importo contrattuale 

ammonta ad € 145.672,10; 

RILEVATO CHE nel rispetto dell’art. 32 comma 7 del D.L.gs. n.50/2016 e ss.mm.ii., la medesima 

impresa risultava regolare nei confronti dei carichi pendenti  e del casellario giudiziale richiesti presso 

il tribunale di competenza, nonché del certificato antimafia richiesto presso la prefettura di competenza, 

oltre che della visura camerale con certificazione fallimentare; 

CHE, tuttavia,  nonostante i ripetuti solleciti la stessa impresa  non provvedeva alla costituzione del 

relativo contratto di cui alla associazione temporanea di impresa (ATI), né tantomeno alla costituzione 

della polizza a garanzia definitiva per la stipula del contratto; 

CHE, per le motivazioni di cui sopra, si rendeva necessario procedere alla revoca dell’aggiudicazione 

in favore dell’impresa 1^ classificata costituita in ATI ARES Capogruppo – FOREST LEGNAMI 

Mandante  procedendo alla scorrimento della graduatoria per come definita nel verbale di gara; 
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DATO ATTO, altresì, che la verifica dei requisiti di cui al richiamato art. 32 comma 7 del D.L.gs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii. relativamente all’impresa 2^ classificata  EDIL LEGNO S.R.L. si concludeva 

con esito negativo poiché risultava che la stessa impresa, in sede di gara, aveva omesso di dichiarare 

l’esistenza a suo carico di condanne penali definitive, venendo così meno l’affidabilità morale e 

professionale della stessa; 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n.124 del 9.07.2018 di parziale rettifica della Determina 

n.50 del 15.03.2018, con la quale si procedeva allo scorrimento della graduatoria finale  dei concorrenti 

ammessi di cui al verbale di gara risultando 3^ classificata l’impresa costituita in ATI CO.GE.PO. 

S.R.L.  Capogruppo - EDILTETTO di Marchesano Fabio Mandante; 

DATO ATTO CHE la verifica dei requisiti di cui al richiamato art. 32 comma 7 del D.L.gs. n.50/2016 

e ss.mm.ii. relativamente all’impresa 3^ classificata  costituita in ATI CO.GE.PO. S.R.L.  Capogruppo 

- EDILTETTO di Marchesano Fabio Mandante si concludeva con esito positivo; 

VISTA la Determina Dirigenziale n.133 del 31.07.2018 di aggiudicazione definitiva dei lavori di 

costruzione della struttura sala polifunzionale, a seguito dello scorrimento della graduatoria, in favore 

dell’impresa 3^ classificata  costituita in ATI CO.GE.PO. S.R.L. Capogruppo - EDILTETTO di 

Marchesano Fabio Mandante che ha offerto il ribasso del 22,159% pari ad € 41.171,42, ovvero per 

l’importo netto di € 144.628,58 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 3.000,00, per un importo 

contrattuale di 147.628,58; 

VISTA la determina n.174 del 27.09.2018 con la quale veniva nominata la direzione dei lavori; 

VISTA, altresì, la Determinazione n.176 del 28.09.2018 con la quale si approvava il quadro economico 

post-gara con le risultanze di seguito riportate: 
 

A-LAVORI A BESE D’ASTA                                                    € 185.800,00                                    

    ONERI PER LA SICUREZZA                                                €     3.000,00                                     

                                                                                   TOTALE  € 188.800,00                        

RIBASSO D’ASTA  DEL 22,159% pari ad                                        €      41.171,42   

Lavori  al netto del ribasso d’asta  somme  nette                            €  144.628,58 

ONERI DI SICUREZZA                                                                €       3000,00                                                                                                                                         

                                             IMPORTO CONTRATTUALE     €  147.628,58 

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

           1-Sondaggi geognostici (per riclassificazione PAI )           €     7.654,00                                    

           2-Compensi per il geologo su sondaggi geognostici         €     5.000,00 

                                                                        In uno Totale     €    12,654,00 

           3-IVA SUI LAVORI 10%                                                €   14.462,86 

           4-IVA SU ONERI PER LA SICUREZZA 10%                €       300,00 

          5-IVA SUI SONDAGGI 22%                                           €     1.683,88 

          6-IVA Compensi per il geologo su sondaggi 22%            €     1.100,00 

                                                                        In uno Totale     €    17.546,73 

   7-SPESE GENERALI E TECNICHE COMPR C.N.P.A.I.A:  

a-Progetto preliminare e definitivo (UTC)                 €         694,99 

b-progetto esecutivo + CSP                                       €    12.019,23 

c- compensi per DD.LL.                                             €     5.980,77   
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d- CSE                                                                       €      1.000,00 

e- compensi per il geologo (relazione geologica)        €         416,00 

f- collaudo statico                                                      €      2.000,00 

g- compensi per il RUP                                              €     1.300,60 

 8-IVA 22% SU COMPENSI TECNICI E CASSA          €      4.448,26 

 9- PER IMPREVISTI COMPRESA IVA                        €    10.000,00 

                                                                        In uno Totale     €    37.859,85                                                    

           TOTALE COMPLESSIVO  €    68.060,58 

C- ECONOMIE SOMME DISPONIBILI PER L’ENTE            €    34.310,84 

                                                                                TOTALE   €   102.371,42             

                                                            TOTALE GENERALE   €   250.000,00 
 

VISTO il processo verbale di consegna lavori in via d’urgenza (art. 32 comma 8 e 13 del D. Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii.) sottoscritto in data 16.10.2018; 

VISTO il contratto d’appalto rep n.7/2018 del  22.11.2018 regolarmente sottoscritto tra le parti; 

VISTA la nota del 03.12.2018, assunta al prot. n.4947 del 5.12.2018,  con la quale l’impresa 

appaltatrice trasmetteva il contratto di sub-affidamento dell'importo inferiore al 2,00% delle lavorazioni 

di cui alla categoria “OG1”, ai sensi dell’art.105  del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. sottoscritto con 

l’impresa AP COSTRUZIONI SRL con sede in Foligno nella persona del legale rappresentante Sig. 

Antonio PROCOPIO, nato a Catanzaro il 19.08.1974, corredata degli atti attestanti la regolarità 

dell’impresa sub-affidataria; 

VISTA la richiesta di erogazione dell’anticipazione del prezzo nella misura del 20% dell’importo 

contrattuale, avanzata dall'impresa appaltatrice in data 27.11.2018; 

VISTA la polizza fidejussoria n. 2019/13/6435587 del 17.01.2019 costituita con la compagnia 

assicurativa ITALIANA ASSICURAZIONI - Agenzia di Siderno, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. 

Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la determina n.4  del 17.01.2019 con la quale veniva concessa all’impresa esecutrice 

l’anticipazione del prezzo contrattuale dell'importo di € 29.525,72 oltre iva al 10% pari ad € 2.952,52  

per un totale di € 32.478,29; 

VISTA la determina n.49 del 18.04.2019  con la quale, per le motivazioni ivi contenute, veniva 

concessa l’autorizzazione per proroga per ultimazione dei lavori; 

VISTA la Determina Dirigenziale n.68 del 09.05.2019 con la quale veniva approvato e liquidato lo 

stato avanzamento lavori n.1 e il relativo certificato di pagamento n.1  del 9.05.2019, riconoscendo 

all'Impresa esecutrice il corrispettivo risultante di € 62.343,33 al netto delle ritenute di legge, oltre IVA 

al 10% pari ad € 6.234,33, per un totale complessivo di € 68.577,61; 

ATTESO CHE al fine di migliorare la funzionalità dell'opera si rende necessario eseguire  lavori 

supplementari che non potevano essere ricompresi nel progetto originario a causa della esiguità delle 

risorse finanziarie a disposizione, ma che risultano indispensabili per dare l’opera finita e perfettamente 

funzionale;  

RILEVATO CHE, in particolare, la perizia tecnica per lavori supplementari riguarda la realizzazione 

di servizi igienici, e relativa rete di allacciamento fognario, a servizio della struttura sala polifunzionale 

in progetto; 

DATO ATTO CHE i lavori supplementari sopra descritti, dal punto di vista tecnico-costruttivo 

rappresentano un’integrazione dell’opera principale, saldandosi inscindibilmente con essa, e che tale 
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circostanza giustifica l’affidamento, e la conseguente responsabilità costruttiva, in capo ad un unico 

esecutore; 

RITENUTO CHE nel caso di specie: 

a) la modifica non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto 

iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o 

l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbe attirato ulteriori 

partecipanti alla procedura di aggiudicazione; 

b) la modifica non altera la natura generale del contratto originario; 

c) la modifica non cambia l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in modo 

non previsto nel contratto iniziale; 

d) la modifica non estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto; 

e) non ricorre il caso di sostituzione del contraente; 

DATO ATTO, pertanto, che  sussistono tutte le condizioni affinché si possa applicare il disposto di cui 

all'art. 106, comma 1,lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con l'approvazione di perizia di 

variante per lavori supplementari nel rispetto del comma 7 del medesimo art.106, ovvero con aumento 

del prezzo non eccedente il 50% del valore del contratto iniziale; 
PRESO ATTO CHE l'allora RUP, Geom. Gemino Aloia, Istruttore Tecnico del comune di Fagnano 

Castello, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto 

all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti, a norma dell’art. 106, comma 1, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., che costituiscono le previsioni normative consentite a livello 

di codice nazionale dei contratti; 

CONSIDERATO CHE con Deliberazione della G.C. n.44 del 4.07.2019, in sostituzione del Geom. 

Gemino Aloia collocato a riposo per raggiunti limiti di servizio D.L. 4/2019 - "Quota 100" con 

decorrenza dal 1.08.2019 ed in congedo ordinario 2019 a decorrere dal 1.07.2019, è stato nominato 

RUP della procedura d'appalto in argomento lo scrivente Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Catia 

Pantalena; 

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del  D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., dalla DD.LL., ed assunta al prot. n.2999 del 11.07.2019, con la quale si descrivono 

le variazioni che si è reso necessario apportare al contratto originario, specificando che: 

- l’importo netto dei maggiori lavori è quantificato in  € 48.838,01 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 

2.027,25, per un totale complessivo di € 50.865,26; 

- nelle more della redazione della relativa perizia, è stata disposta una sospensione dei lavori a 

decorrere dal 16.04.2019;   

VISTO, in particolare il verbale di concordamento n.ro 41 nuovi prezzi, sottoscritto dalla DD.LL. e 

dall’impresa appaltatrice in data 5.07.2019 ed il relativo schema di atto di sottomissione; 

VISTO il QE  di perizia che presenta le seguenti risultanze: 

 

A-LAVORI A BESE D’ASTA                                                    € 185.800,00    

    LAVORI SUPPLEMENTARI DI PERIZIA                       €   48.838,01                                 

                                   TOTALE LAVORI AL LORDO              € 234.638,01 

RIBASSO D’ASTA  DEL 22,159% pari ad                                        €     51.993,44  

Lavori  al netto del ribasso d’asta  somme  nette                            € 182.644,57 

ONERI DI SICUREZZA non soggetti a ribasso                             €     5.027,25 

                                             IMPORTO CONTRATTUALE     €  187.671,82 



 

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione 

sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Co-

mune di Fagnano Castello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da 

parte dei soggetti competenti. 
 

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

           1-Sondaggi geognostici (per riclassificazione PAI )           €     7.654,00                                    

           2-Compensi per il geologo su sondaggi geognostici         €     5.000,00 

           3-IVA SUI LAVORI 10%                                                €   18.264,46 

           4-IVA SU ONERI PER LA SICUREZZA 10%                €       502,73 

          5-IVA SUI SONDAGGI 22%                                           €     1.683,88 

          6-IVA Compensi per il geologo su sondaggi 22%            €     1.100,00 

  7-SPESE GENERALI E TECNICHE COMPR C.N.P.A.I.A:  

a-Progetto preliminare e definitivo (UTC)                 €         694,99 

b-progetto esecutivo + CSP                                       €    12.019,23 

c- compensi per DD.LL.                                             €     5.980,77   

d- CSE                                                                       €      1.000,00 

e- compensi per il geologo (relazione geologica)        €         416,00 

f- collaudo statico                                                      €      2.000,00 

g- compensi per il RUP                                              €     1.300,60 

 8-IVA 22% SU COMPENSI TECNICI E CASSA          €      4.711,52 

 9- PER IMPREVISTI COMPRESA IVA                        €             0,00 

                                                                        In uno Totale     €    37.859,85                                                    

           TOTALE COMPLESSIVO  €    62.328,17 

C- ECONOMIE SOMME DISPONIBILI PER L’ENTE            €             0,00 

                                                        TOTALE GENERALE    €   250.000,00 

 

ATTESO CHE l'impresa costituita in ATI CO.GE.PO. S.R.L. Capogruppo - EDILTETTO di 

Marchesano Fabio Mandante si è resa disponibile ad eseguire le maggiori opere, descritte nella perizia 

di variante, agli stessi patti e condizioni del contratto principale (ribassate del 22,1599%), secondo i 

n.41 nuovi prezzi concordati a termini di legge, e pertanto per l’importo di netti € 38.016,00 oltre oneri 

per la sicurezza pari ad € 2.027,25, per un totale di € 40.043,25 oltre IVA al 10% pari ad € 4.004,32 e, 

quindi, per un totale complessivo di € 44.047,57, corrispondente ad un aumento del valore del contratto 

iniziale di ca. il 27,10 %; 

DATO ATTO CHE  il suddetto importo che, comprensivo di IVA al 10%, ammonta ad € 44.047,57, 

può essere fronteggiato mediante utilizzo delle voci di spesa "imprevisti" ed “economia di gara” già 

ricomprese nel QE di rimodulazione post-gara, senza assumere ulteriori impegni di spesa; 

RITENUTO di dover approvare la perizia in argomento; 

RISCONTRATA la regolarità; 

VISTO il D.Lgs 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii.; 

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art.107 

del d.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

1. Di approvare, come in effetti approva, le premesse sopra riportate; 

2. Di approvare, come in effetti approva, la perizia tecnica di variante per lavori supplementari 

redatta, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalla DD.LL. per 



 

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione 

sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Co-

mune di Fagnano Castello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da 

parte dei soggetti competenti. 
 

l'importo di  € 48.838,01 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.027,25, per un totale complessivo 

di € 50.865,26; 

3. Di approvare, come in effetti approva: la relazione tecnica, gli elaborati grafici, l'elenco prezzi 

unitari, il computo metrico estimativo, il quadro comparativo di confronto, il verbale di 

concordamento nuovi prezzi, lo scherma di atto di sottomissione; 

4. Di approvare, come in effetti approva, il QE  di perizia con le risultanze di seguito riportate: 
 

A-LAVORI A BESE D’ASTA                                                    € 185.800,00    

    LAVORI SUPPLEMENTARI DI PERIZIA                       €   48.838,01                                 

                                   TOTALE LAVORI AL LORDO              € 234.638,01 

RIBASSO D’ASTA  DEL 22,159% pari ad                                        €     51.993,44  

Lavori  al netto del ribasso d’asta  somme  nette                            € 182.644,57 

ONERI DI SICUREZZA non soggetti a ribasso                             €     5.027,25 

                                             IMPORTO CONTRATTUALE     €  187.671,82 

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

           1-Sondaggi geognostici (per riclassificazione PAI )           €     7.654,00                                    

           2-Compensi per il geologo su sondaggi geognostici         €     5.000,00 

           3-IVA SUI LAVORI 10%                                                €   18.264,46 

           4-IVA SU ONERI PER LA SICUREZZA 10%                €       502,73 

          5-IVA SUI SONDAGGI 22%                                           €     1.683,88 

          6-IVA Compensi per il geologo su sondaggi 22%            €     1.100,00 

  7-SPESE GENERALI E TECNICHE COMPR C.N.P.A.I.A:  

a-Progetto preliminare e definitivo (UTC)                 €         694,99 

b-progetto esecutivo + CSP                                       €    12.019,23 

c- compensi per DD.LL.                                             €     5.980,77   

d- CSE                                                                       €      1.000,00 

e- compensi per il geologo (relazione geologica)        €         416,00 

f- collaudo statico                                                      €      2.000,00 

g- compensi per il RUP                                              €     1.300,60 

 8-IVA 22% SU COMPENSI TECNICI E CASSA          €      4.711,52 

 9- PER IMPREVISTI COMPRESA IVA                        €             0,00 

                                                                        In uno Totale     €    37.859,85                                                    

           TOTALE COMPLESSIVO  €    62.328,17 

C- ECONOMIE SOMME DISPONIBILI PER L’ENTE            €             0,00 

                                                        TOTALE GENERALE    €   250.000,00 

 

5. Di dare atto che l'impresa costituita in ATI CO.GE.PO. S.R.L. Capogruppo - EDILTETTO di 

Marchesano Fabio Mandante si è resa disponibile ad eseguire le maggiori opere, descritte nella 

perizia di variante, agli stessi patti e condizioni del contratto principale (ribassate del 22,1599%), 

secondo i n.41 nuovi prezzi concordati a termini di legge e con proroga del termine di esecuzione 

dei lavori di 90 giorni naturali e consecutivi, e pertanto per l’importo di netti € 38.016,00 oltre 



 

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione 

sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Co-

mune di Fagnano Castello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da 

parte dei soggetti competenti. 
 

oneri per la sicurezza pari ad € 2.027,25, per un totale di € 40.043,25 oltre IVA al 10% pari ad € 

4.004,32 e, quindi, per un totale complessivo di € 44.047,57, corrispondente ad un aumento del 

valore del contratto iniziale di ca. il 27,10 %; 

6. Di dare atto, altresì, che la spesa relativa alle maggiori opere per l'importo complessivo di € 

44.047,57 comprensivo di IVA al 10% è fronteggiato mediante utilizzo delle voci di spesa 

"imprevisti" ed “economia di gara” già ricomprese nel QE di rimodulazione post-gara, senza 

assumere ulteriori impegni di spesa e che, pertanto, trova copertura finanziaria con le risorse 

disponibili alla prenotazione di impegno n.1129 cap. 3390 bilancio 2018; 

7. Di dare atto che per l'esecuzione dei lavori supplementari di cui alla perizia di variante in 

argomento è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara CIG. AGGIUNTIVO 8019670909; 

8. Di dare atto che il RUP è l'Ing. Catia Pantalena, Responsabile del servizio Tecnico del comune 

di Fagnano Castello, giusta Deliberazione della G.C. n.44 del 4.07.2019; 

9. Di dare atto che i lavori in argomento: 

 rivestono carattere di pubblica utilità e pubblico interesse;   

 interessano beni di proprietà dell’Ente; 

 sono assistiti da finanziamento con assunzione di mutuo con la CDP di  € 250.000,00 Posizione 

n.6003053 concesso il 29.09.2012; 

10. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web del Comune di Fagnano 

Castello in conformità al D. Lgs. 33/2013. 

 

 

                                     IL RUP - Responsabile del Servizio Tecnico 

                                 Ing. CATIA PANTALENA  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione 

sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Co-

mune di Fagnano Castello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da 

parte dei soggetti competenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO  

CITTÁ DEL CASTAGNO 

- PROVINCIA DI COSENZA - 
 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.3 

 

PARERI DI REGOLARITÁ TECNICA  SULLA DETERMINA N.172/2019 

               
OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO STRUTTURA SALA 

POLIFUNZIONALE. APPROVAZIONE PERIZIA PER LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL’ART.106, 

COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. Cod. CUP J59H11000630002 – Lotto CIG. 

AGGIUDICAZIONE 7364268234. Lotto  CIG. AGGIUNTIVO 8019670909.  

 

 

 

UFFICIO  TECNICO COMUNALE 

-f.to Ing. Catia Pantalena- 

   

 

 

                    

 

 

 

 

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO 

PROVINCIA DI COSENZA 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio ONLINE di questo 

Comune dal giorno ………………………….......  per 15 giorni consecutivi. N. REG. ............................ 

 

L’addetto alle Pubblicazioni 

 

 

 

 



 

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione 

sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Co-

mune di Fagnano Castello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da 

parte dei soggetti competenti. 
 

 

 

 

 
 

Procedere al seguente impegno di spesa secondo il principio di competenza finanziaria di 

cui all'allegato 1 del D.Lgs. 126/2014come nel prospetto seguente: 

IMPORTO CAPITOLO TITOLO PROGRAMMA MISSIONE 
BILANCIO 

ANNO 

      

      

CREDITORE 

 

"Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011: 

Anno imputazione Importo Anno pagamento Importo 
    

    

 

Da inserire nel parere contabile:   

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000) 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la: 

DETERMINA N. DATA SERVIZIO 

172 26.08.2019 N.3 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 183 del D.Lgs. n. 

267/2000; dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 126/2014. Dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;  

Fagnano Castello, lì 26.08.2019       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                (f.to Dott. ssa Cristina Aloia) 

Cap. Anno imputazione Importo Anno pagamento Importo Impegno  N. 

3390 RR.PP. 2018 € 234.260,97 2019 € 234.260,97 1129 

      

Comune di Fagnano Castello 
(Prov.  di  Cosenza) 


