


CATEGORIE LAVORI IMPORTO LAVORI  PER 
PERIODI

IMPORTI PROGRESSIVI GIORNI LAVORATIVI 
PROGRESSIVI

GIORNI LAVORATIVI PER 
SINGOLE CATEGORIE

1 Elaborazione progettazione € 15.000,000 € 15.000,000 45 45
2 Costruzioni loculi completo di opere murarie € 185.000,000 € 200.000,000 165 120
3 Realizzazione spazio verde e arredi € 5.000,000 € 205.000,000 195 30
4 Lavori di manutenzione ordinaria per la gestione € 3.000,000 € 208.000,000 240 45

TOTALE € 208.000,000 240

\

Cronoprogarramma per singolo lotto
Al completamento di un lotto iniziaranno i lavori del successivo con lo stesso schema temporale
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