

# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

## VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

**N.77**

**Del 26.06.2018**

**OGGETTO: CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RICERCA DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SERVIZIO DI GESTIONE CON L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (PROJECT FINANCING) - Art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50 del 2016.**

**COD. CUP. J53G16000370007- LOTTO CIG. 6935942866**

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei, del mese di giugno, nella sala delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita, con inizio dei lavori alle ore 15,00 . Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
TARSITANO GIULIO	Sindaco	SI
GIGLIO RAFFAELE	Vicesindaco	SI
AMENDOLA ORESTE	Assessore	SI
ALOIA CRISTINA	Assessore	SI
TARSITANO ANNA MARIA	Assessore	NO
<b>IN CARICA N.5</b>	<b>PRESENTI N.4</b>	<b>ASSENTI N.1</b>

Assume la presidenza il Sindaco, avv. Giulio TARSITANO e, constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Capo , Dott. Nicola FALCONE.

### PROPOSTA DEL

#### RUP-RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Richiamata** la Delibera della Giunta Comunale n. 40 del 17.06.2016 con la quale si dava atto di indirizzo al Responsabile del servizio tecnico per l’indizione di bando di gara per la presentazione di offerte che contemplassero l’utilizzo di risorse a carico di soggetti proponenti per la progettazione ed esecuzione di interventi di adeguamento e messa a norma dell’impianto di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili pubblici, ricerca di interventi di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica e servizio di gestione della stessa;

**Preso atto che** il Responsabile del Servizio n. 3, con avviso esplorativo di project financing del 23.08.2016 prot. n.3428, rendeva nota la volontà dell’amministrazione di acquisire proposte da formularsi ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D. Lgs. n.50/2016, per la progettazione ed esecuzione di interventi di adeguamento e messa a norma dell’impianto di pubblica illuminazione e

degli impianti elettrici degli immobili pubblici, ricerca di interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica e servizio di gestione della stessa;

**Che** il suddetto avviso prot. n. 3428 è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente in data 23.08.2016 per 34 giorni consecutivi e con scadenza entro le ore 12,00 del 26.09.2016;

**Che** con plico sigillato, assunto agli atti di questo Ente in data 26.09.2016 prot. n. 3915, l'Impresa SELETTRA S.p.A. con sede in Avigliano (PZ) alla Loc.tà Mandria D'Isca - Fraz. Possidente, presentava una proposta di project financing relativa alla progettazione ed esecuzione di interventi di adeguamento e messa a norma dell'impianto di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili pubblici, ricerca di interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica e servizio di gestione della stessa;

**Che** con verbale del 17.11.2016 redatto dalla commissione giudicatrice, nominata con Determina n. 166 del 16.11.2016, si dava atto che entro i termini previsti dall'avviso esplorativo perveniva una sola proposta e che la stessa risultava completa di tutta la documentazione richiesta;

**Che** il progetto proposto dalla Impresa SELETTRA S.p.A. con sede in Avigliano (PZ) alla Loc.tà Mandria D'Isca - Fraz. Possidente prevedeva un investimento complessivo di € 3.614.451,76 di cui € 596.574,22 per lavori a basa d'appalto compreso oneri per la sicurezza pari ad € 8.816,37 e prevedeva il ricorso interamente a capitali privati senza alcun apporto economico da parte del Comune di Fagnano Castello;

**Vista** la relazione istruttoria di valutazione della proposta da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 50/2016, con la quale è stata valutata la fattibilità della proposta, la qualità progettuale, la funzionalità, la fruibilità delle opere, la durata della concessione, il valore economico-finanziario del piano ed il contenuto della bozza di convenzione;

**Rilevato che** è stata verificata l'idoneità tecnica della proposta valutandone la coerenza con le finalità dell'Amministrazione e la rispondenza al pubblico interesse;

**Vista** la Delibera di G.C. n.104 del 1.12.2016 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità proposto dalla SELETTRA SPA da Avigliano per l'affidamento della concessione avente ad oggetto la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione stradale, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell'impianto con sostituzione dei pali e delle armature e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico, con una previsione di un investimento complessivo per lavori di € 596.574,22;

**Dato atto che** con la sopra richiamata Delibera di G.C. n.104 del 1.12.2016 l'Impresa SELETTRA SPA con sede in Avigliano (PZ) alla Loc.tà Mandria D'Isca - Fraz. Possidente è stata individuata quale promotore della procedura ai sensi dell'art. 183 c. 15 del d.lgs. n. 50 del 2016, con diritto di prelazione esercitabile alle condizioni e nei termini stabiliti dalla stessa norma di legge che qui si intende integralmente richiamata;

**Vista** la Determina n. 10 del 24.01.2017 di indizione procedura gara d'appalto per l'affidamento della concessione in oggetto con le modalità previste all'art. 60 del D. Lgs. n.50/2016, procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. n.50/2016 per l'affidamento della progettazione ed esecuzione di interventi di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, ricerca di interventi di efficientamento energetico e servizio di gestione con l'opzione del finanziamento tramite terzi (Project Financing) - Art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50 del 2016;

**Visto** l'avviso di gara pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune in data 3.02.2017, nonché, per estratto, sulla G.U.R.I. n.14 del 3.02.2017 e sui due quotidiani, Gazzetta del Sud ed Avvenire, in data 7.02.2017;

**Vista** la Determina n 53 del 31.03.2017 di nomina e costituzione della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016;

**Rilevato che** in data 5.04.2017 alle ore 9:30, insediatasi la suddetta commissione, alla presenza di tutti i commissari iniziavano le operazioni di gara;

**Che** i lavori della commissione si concludevano in data 8.04.2017;

**Visti** i verbali delle sedute di gara, pubblicati ai sensi di legge all'albo pretorio on-line di questo Ente:

1. in seduta pubblica il 05.04.2017 - Verifica e controllo della documentazione amministrativa contenuta nella busta A nonché verifica della consistenza e della regolarità formale della documentazione costituente il progetto tecnico contenuto nella busta B;
2. in seduta riservata il 05.04.2017- Valutazione dell'offerta tecnica;
3. in seduta pubblica il 08.04.2017 - Valutazione dell'offerta economica;

dai quali risulta aggiudicataria l'Impresa SELETTRA SPA con sede in Avigliano (PZ) alla Loc.tà Mandria D'Isca - Fraz. Possidente, con il punteggio complessivo di 66,11/100;

**Vista** la Determina n. 68 del 18.04.2017 con la quale si approvava il verbale di gara con aggiudicazione definitiva della concessione per l'affidamento della progettazione ed esecuzione di interventi di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, ricerca di interventi di efficientamento energetico e servizio di gestione con l'opzione del finanziamento tramite terzi (project financing) all'Impresa SELETTRA SPA con sede in Avigliano (PZ) alla Loc.tà Mandria D'Isca - Fraz. Possidente, sulla base delle condizioni tecniche ed economiche offerte dalla stessa in sede di gara;

**Visto** il progetto definitivo presentato dalla medesima impresa in sede di gara, con elaborati tecnici a firma dell'Arch. Pasquale MARTINESE, dell'Ing. Daniele MARGIOTTA e del Per. Ind. Toni LACERENZA, dipendenti dell'Impresa SELETTRA SPA come da dichiarazioni allegate agli atti di gara, iscritti ai relativi Ordini Professionali della Provincia di Potenza, per l'importo complessivo di € 675.591,25 comprensivo di oneri per la sicurezza, di cui al seguente quadro economico:

## STIMA DI SPESA E QUADRO ECONOMICO

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI PUBBLICI, RICERCA DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STESSA CON L'OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (PROJECT FINANCING).

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
A1	CANONE ENERGIA	€ 110 379,10
A2	CANONE GESTIONE	€ 18 683,18
A3	TOTALE CANONE GESTIONE INTEGRATA	€ 129 062,28
A4	IVA - 22%	€ 28 393,70
A5	CANONE CONCESSIONE ANNUO	€ 157 455,98
A6	CANONE CONCESSIONE 19 ANNI	€ 2 452 183,32
A7	IVA - 22%	€ 539 480,33
A8	CANONE CONCESSIONE 19 ANNI	€ 2 991 663,65

TOTALE CANONE - 19 ANNI € 2 991 663,65

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
B1	IMPORTO LAVORI	€ 666 774,88
B2	ONERI SICUREZZA	€ 8 816,37

**TOTALE IMPORTO LAVORI - B** € 675 591,25

C1	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 COMMA 2 LEGGE 50 DEL 18/04/2016	€ 8 948,61
C2a	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	€ 6 858,00
C2b	SPESE TECNICHE PER PRIME INDICAZIONI - COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	€ 5 334,41
C2c	SPESE TECNICHE DIREZIONE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO.	€ 9 211,50
C2d	INARCASSA CONTRIBUTO CNPAIA 4%	€ 856,16
C3	SPESE DI GARA	€ 1 044,00
C4	COMPENSI PER COMMISSARI DI GARA	€ 2 000,00
C5	IMPREVISTI ACCOLLO DEBITO ENEL	€ 116 150,71
C7	SPESE TECNICHE ART. 183 COMMA 9 LEGGE 50 DEL 18/04/2016	€ 5 965,74

**TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE - C** € 156 369,12

<b>B+C</b>	<b>TOTALE INVESTIMENTO NETTO IVA</b>	€ 831 960,4
------------	--------------------------------------	-------------

	IVA 22% - SPESE TECNICHE (C2a+C2b+C2d)	€ 4 708,86
	IVA 22% - IMPREVISTI (C5)	€ 25 553,16
	IVA 22% - SU LAVORI (B1+B2)	€ 148 630,08
	<b>TOTALE INVESTIMENTO INCLUSO IVA</b>	€ 1 010 852,5

**Vista** la Delibera di GC n.32 del 18.04.2017 con la quale si approvava il progetto definitivo presentato dall'Impresa SELETTRA SPA con sede in Avigliano (PZ) alla Loc.tà Mandria D'Isca - Fraz. Possidente relativo alla "Progettazione ed esecuzione di interventi di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, ricerca di interventi di efficientamento energetico e servizio di gestione con l'opzione del finanziamento tramite terzi (project financing) - art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50 del 2016";

**Vista** la Delibera di CC n.8 del 25.04.2017 con la quale si approvava il progetto definitivo presentato dall'Impresa SELETTRA SPA con sede in Avigliano (PZ) alla Loc.tà Mandria D'Isca - Fraz. Possidente relativo alla "Progettazione ed esecuzione di interventi di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, ricerca di interventi di efficientamento energetico e servizio di gestione con l'opzione del finanziamento tramite terzi (project financing) - art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50 del 2016";

**Dato atto che** con la sopra menzionata Delibera di CC n.8 del 25.04.2017 si affidava all'Impresa SELETTRA SPA con sede in Avigliano (PZ) alla Loc.tà Mandria D'Isca - Fraz. Possidente quale aggiudicataria della procedura di gara in oggetto, per l'intera durata della concessione fissata in anni 19, la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici pubblici;

**Rilevato che** in data 30 maggio 2017 veniva regolarmente sottoscritto tra le parti il contratto di appalto Rep. n.7/2017, registrato telematicamente in data 7 giugno 2017 presso l'Ufficio Territoriale di Cosenza – Agenzia delle Entrate al N.5811 Serie IT;

**Che** con nota prot. n 2108 del 5 giugno 2017 l'Impresa Selettra SpA trasmetteva all'Ufficio Tecnico Comunale il progetto esecutivo dei lavori per l'adeguamento e la messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Fagnano Castello con elaborati tecnici a firma dell'Arch. Pasquale MARTINESE, dell'Ing. Daniele MARGIOTTA e del Per. Ind. Toni LACERENZA, dipendenti dell'Impresa SELETTRA SPA come da dichiarazioni allegate agli atti di gara, iscritti ai relativi Ordini Professionali della Provincia di Potenza, per l'importo complessivo di € 678.025,99 comprensivo di oneri per la sicurezza, di cui al seguente quadro economico:

### STIMA DI SPESA E QUADRO ECONOMICO

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI PUBBLICI, RICERCA DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STESSA CON L'OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (PROJECT FINANCING).

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
A1	CANONE ENERGIA	€ 110.379,10
A2	CANONE GESTIONE	€ 18.683,18
A3	TOTALE CANONE GESTIONE INTEGRATA	€ 129.062,28
A4	IVA - 22%	€ 28.393,70
A5	CANONE CONCESSIONE ANNUO	€ 157.455,98
A6	CANONE CONCESSIONE 19 ANNI	2.452.183,32
A7	IVA - 22%	€ 539.480,33
A8	CANONE CONCESSIONE 19 ANNI	€ 2.991.663,65
TOTALE CANONE - 19 ANNI		€ 2.991.663,65

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
B1	IMPORTO LAVORI	€ 669.209,62
B2	ONERI SICUREZZA	€ 8.816,37
TOTALE IMPORTO LAVORI - B		€ 678.025,99

C1	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 COMMA 2 LEGGE 50 DEL 18/04/2016	€ 8.948,61
C2a	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	€ 6.858,00
C2b	SPESE TECNICHE PER PRIME INDICAZIONI - COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	€ 5.334,41
C2c	SPESE TECNICHE DIREZIONE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO.	€ 9.211,50
C2d	INARCASSA CONTRIBUTO CNPAIA 4%	€ 856,16
C3	SPESE DI GARA	€ 1.044,00
C4	COMPENSI PER COMMISSARI DI GARA	€ 2.000,00
C5	IMPREVISTI ACCOLLO DEBITO ENEL	€ 116.150,71
C7	SPESE TECNICHE ART. 183 COMMA 9 LEGGE 50 DEL 18/04/2016	€ 5.965,74
TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE - C		€ 156.369,12

B+C	TOTALE INVESTIMENTO NETTO IVA	€ 834.395,1
IVA 22% - SPESE TECNICHE (C2a+C2b+C2d)		€ 4.708,86
IVA 22% - IMPREVISTI (C5)		€ 25.553,16
IVA 22% - SU LAVORI (B1+B2)		€ 149.165,72
TOTALE INVESTIMENTO INCLUSO IVA		€ 1.013.822,8

**Visto** il verbale di verifica del progetto esecutivo in argomento ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sottoscritto, in contraddittorio con il progettista Arch. Pasquale Martinese, in data 8.06.2017;

**Visto**, altresì, il verbale di validazione del medesimo progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sottoscritto dal RUP, Ing. Catia Pantalena in data 8.06.2017;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 20.06.2017 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'adeguamento e la messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Fagnano Castello con elaborati tecnici a firma dell'Arch. Pasquale MARTINESE, dell'Ing. Daniele MARGIOTTA e del Per. Ind. Toni LACERENZA, dipendenti dell'Impresa SELETTRA SPA;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori del 12 luglio 2017;

**Rilevato che** il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori è fissato al 26 giugno 2018;

**Considerato che** con nota del 28 maggio 2018, acquisita al prot. n. 2155, la DD.LL. ha trasmesso richiesta di proroga del termine utile per dare ultimati i lavori, corredata di relazione tecnica descrittiva;

**Che** nella sopra menzionata nota del 28 maggio la DD.LL. ha comunicato la possibilità, su proposta della Selettra SpA, di installare, nell'ambito della tele gestione e del telecontrollo dei quadri elettrici di illuminazione pubblica, un sistema di comunicazione, "SGS controller 2.0", più prestazionale rispetto a quello proposto in sede di gara come da specifiche tecniche di cui alla medesima nota a firma del direttore dei lavori, Ing. Alfonso De Pietro;

**Considerato che** l'installazione della nuova e più prestazionale tecnologia proposta per i quadri elettrici non comporta alcun onere economico per l'ente;

**Rilevato, altresì, che** sulla base del progetto esecutivo approvato, nell'ambito dei lavori per l'adeguamento e la messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Fagnano Castello, è previsto l'ampliamento della rete di pubblica illuminazione con l'installazione di n. 15 nuovi pali;

**Ravvisata** la necessità di verificare, sulla base delle risultanze della contabilità finale dei lavori, l'esistenza di eventuali economie da impiegare in un ulteriore ampliamento della rete di pubblica illuminazione con l'installazione di un numero maggiore di pali rispetto a quanto offerto dalla Selettra SpA in sede di gara;

**Dato atto che** un ulteriore ampliamento della rete di pubblica illuminazione, con l'installazione di un numero maggiore di pali rispetto a quanto offerto dalla Selettra SpA in sede di gara, costituirebbe un indubbio vantaggio per l'Ente che potrebbe così garantire il servizio di pubblica illuminazione in un'area più estesa del territorio comunale;

**Ritenuto**, pertanto, di accogliere la richiesta di proroga da parte della DD.LL.;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Servizio Tecnico;

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

## **PROPONE**

**1) Di concedere**, per le motivazioni di cui in narrativa, alla Selettra SpA quale concessionaria del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici pubblici una proroga per l'ultimazione dei lavori di 180 giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dal 27 giugno 2018;

**2) Di dare atto che** per effetto della proroga di 180 giorni, naturali e consecutivi, concessa alla Selettra SpA, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato al 24 dicembre 2018;

Propone, altresì, di rendere l'adottanda deliberazione, con separata successiva votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, D. Lgs. n.267/2000.

Fagnano Castello 22.06.2018

IL RUP-RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.3  
**Ing. Catia PANTALENA**

## LA GIUNTA COMUNALE

**Preso atto della soprariportata proposta del RUP-RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO ad oggetto: PROPOSTA PER CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RICERCA DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SERVIZIO DI GESTIONE CON L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (PROJECT FINANCING) – Art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50 del 2016.COD. CUP. J53G16000370007- LOTTO CIG. 6935942866 e fatti propri i contenuti;**

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico.

**Riscontrata** la regolarità;

**Visto** il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge,

### DELIBERA

**Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;**

- 1) Di concedere**, per le motivazioni di cui in narrativa, alla Selettra SpA quale concessionaria del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici pubblici una proroga per l'ultimazione dei lavori di 180 giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dal 27 giugno 2018;
- 2) Di dare atto che** per effetto della proroga di 180 giorni, naturali e consecutivi, concessa alla Selettra SpA, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato al 24 dicembre 2018;
- 3) Di dare atto** che l'intervento in argomento riveste carattere di pubblico interesse;
- 4) Di dare atto** che i lavori di che trattasi ricadono su aree di proprietà comunale (strade, vie, piazze ecc.) e che pertanto non necessita di atti espropriativi per occupazione di beni privati;
- 5) Di dare atto** che il medesimo intervento è inserito nel programma OO.PP. 2017/2019 di cui alla Delibera di C.C. n. 3 del 26.03.2017;
- 6) Di dare atto**, altresì, che la complessiva spesa per la realizzazione dell'opera sarà interamente finanziata con capitali privati, mediante l'istituto del "Progetto di Finanza", così come previsto dagli artt. 183 e seguenti del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- 7) Di riconfermare** il RUP con incarico all'Ing. Catia PANTALENA, giusta Delibera di G.C. n. 104 del 1.12.2016;
- 8) Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, c.4, D. Lgs. n.267/2000.