



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N. 3

Uso e Assetto del Territorio-TecnicoManutentivo

DETERMINAZIONE N.159 DEL 14.09.2018

OGGETTO: Lavori urgenti ed indifferibili per riparazione rete idrica comunale. Approvazione perizia suppletiva ed affidamento maggiori lavori. CIG: Z5224ED586.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria Determina n.152 del 10.09.2018 con la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. i lavori urgenti per la riparazione della rete idrica comunale alla Loc.tà Piticurti venivano affidati all'Impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco con sede in Fagnano Castello (CS) alla Via Gramsci, 67, per un importo contrattuale di netti € 12.361,37 oltre IVA al 22% come per legge pari ad € 2.719,50, ovvero per l'importo complessivo € 15.080,87;

Considerato che durante il corso dei lavori si è reso necessario far fronte a particolari situazioni emerse in corso d'opera, con la conseguente necessità di eseguire maggiori lavori rispetto alle previsioni di progetto;

Rilevato che, a tal proposito, questo ufficio tecnico ha redatto il computo metrico estimativo dei lavori di perizia di variante suppletiva portando l'importo netto dei lavori ad € 16.160,49, con una maggiore spesa di € 3.799,12 rispetto all'importo complessivo netto affidato di € 12.361,37;

Dato atto che l'impresa esecutrice si è dichiarata disponibile, senza nessuna eccezione, all'esecuzione dei maggiori lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni di quelli già affidati;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione del computo metrico estimativo dei lavori di perizia di variante tecnica e suppletiva affidando alla medesima Impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco l'esecuzione dei maggiori lavori;

Visto l'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori *“di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”*;

Considerato che, pertanto, ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'affidamento diretto dei lavori in argomento;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell'Impresa tramite l'acquisizione di apposito DURC regolare fino alla data del 8.11.2018, prot. INAIL_12380550;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL;

VISTO il D.P.R. del 5.10.2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;

VISTO il D. Lgs. del 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) **Di approvare** il computo metrico estimativo dei lavori di perizia di variante tecnica e suppletiva, redatto da questo Responsabile del Servizio Tecnico, dell'importo di netti € 16.160,49 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 3.555,31, per un importo complessivo di € 19.715,80;
- 2) **Di affidare** alla ditta esecutrice dei lavori principali, l'Impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco con sede in Fagnano Castello (CS) alla Via Gramsci, 67, l'esecuzione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, dei maggiori lavori resisi necessari per far fronte a particolari situazioni emerse in corso d'opera e computati agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'affidamento originario;
- 3) **Di dare atto che** la maggiore spesa relativa alle lavorazioni di perizia ammonta ad € 3.799,12 oltre IVA al 22% come per legge pari ad € 835,81, per un importo complessivo di € 4.634,93;
- 4) **Di impegnare** in favore dell'impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco l'importo di € 4.634,93 IVA compresa per l'esecuzione dei maggiori lavori di cui alla presente perizia tecnica di variante e suppletiva;
- 5) **Di imputare** la spesa complessiva di € 4.634,93 sul Cap. 1690 del bilancio c.e.;
- 6) **Di dare atto che** si procederà alla liquidazione di spesa con successivo e separato atto, ad ultimazione dei lavori ed a presentazione di regolare fattura;
- 7) **Di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



Ing. Catia PANTALENA



Comune di Fagnano Castello

(Prov. di Cosenza)

Procedere al seguente impegno di spesa secondo il principio di competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 126/2014 come nel prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
€ 4.634,93	1690	1	4	9	2018
CREDITORE					
La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco					

"Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2018	€ 4.634,93	2018	€ 4.634,93

Da inserire nel parere contabile:

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la:

DETERMINA N.	DATA	SERVIZIO
159	14.09.2018	N.3


Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 126/2014. Dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Cap.	Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Impegno N.
1690	2018	€ 4.634,93	2018	€ 4.634,93	684

Fagnano Castello, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)



Cristina Aloia