



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Città del Castagno

PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DEL SINDACO

IMPEGNI RISPETTATI

Nell'aprile del 2014 è stata indetta gara d'appalto per i lavori di potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione alla loc.Rondinella,aggiudicati alla Lao Pools s.r.l.

Considerato che il depuratore,in stato di abbandono da anni, nemmeno aveva una strada accessibile,questa Amministrazione Comunale ha dovuto anche pensare al suo ripristino ed i relativi lavori affidati con determina n.136 del 18.7.2014.

Con nota del 6.7.2015,prot.n.2638,il RUP ha comunicato la sospensione della consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria per mancata corrispondenza tra i dati del progetto approvato e le attuali condizioni dei luoghi,neccesitando,quindi,una perizia di variante. Dopo la relativa approvazione da parte del Responsabile del Servizio n.3,in data 3.11.2015 i lavori sono stati consegnati.

Dopo qualche giorno dall'inizio abbiamo ricevuto la visita del Corpo Forestale dello Stato,su denuncia dei soliti noti,che stanno cercando in ogni modo di bloccare i lavori. In buona sostanza si sta ripetendo la storia del nuovo cimitero.Appena iniziati i lavori della realizzazione delle nuove edicole,abbiamo dovuto fronteggiare una denuncia che voleva ostacolare la nuova opera. Appena iniziati i lavori di potenziamento ed adeguamento del depuratore alla loc.Rondinella qualcuno sta cercando di farlo sequestrare e vi è il rischio che ci riesca,impedendo così il prosieguo dei lavori.

Ci preme sottolineare che un'eventuale sospensione dei lavori iniziati aggraverebbe il problema,che dopo varie peripezie tecniche e sacrifici economici con fondi comunali,è stato avviato a soluzione e,quindi,rispettando i tempi previsti per l'esecuzione del progetto,potremo avere un depuratore fruibile ed efficiente.

A proposito di cimitero si porta a conoscenza della comunità che la Cassa Depositi e Prestiti ha autorizzato la devoluzione del ribasso d'asta per completare il primo lotto e contiamo di assegnare i primi nuovi loculi a breve. Intanto,è stata bandita la gara (aperta ad imprese di tutta Italia) per appaltare i lavori del secondo lotto e contiamo di appaltare quelli del terzo lotto nel 2016,in modo che per la primavera del 2017 dovremmo completare il nuovo cimitero.

Quanto ai lavori di mitigazione del rischio frana e consolidamento dell'area di Madonna delle Grazie,il cui movimento franoso mette a rischio l'altra parte del cimitero, grazie all'impegno ed alla vicinanza del Commissario Delegato,cioè il Presidente della Regione On.Mario Oliverio ed il soggetto attuatore,ing.Carmelo Gallo,della struttura del Commissario,abbiamo risolto le varie problematiche tecniche che dal 2010 avevano impedito prima l'appalto e poi l'inizio dei lavori ed una volta effettuato da parte dei tecnici progettisti il deposito del progetto all'Ufficio del Genio Civile,inizieranno i lavori da parte dell'impresa aggiudicataria. A tal proposito sentiamo il dovere di ringraziare il RUP geom.Aloia Gemino,per il particolare attaccamento dimostrato quotidianamente nella risoluzione dei vari problemi tecnici nella vicenda del cimitero.

Come si nota,stiamo lavorando concretamente per risolvere i problemi di Fagnano Castello,che non sono pochi,in modo da rispettare i nostri programmi elettorali e garantire un futuro migliore alla nostra comunità,nonostante le quotidiane denunce alla Magistratura,della quale abbiamo fiducia e rispetto,certi che,in quando infondate,continueranno ad essere archiviate. Il nostro lavoro,fatto negli uffici comunali,preferendoli alle lunghe soste nei bar o in piazza, si può solo ostacolare,ma non impedire. Andiamo avanti così !

Dalla Residenza Municipale il 14.11.2015



Il Sindaco
Avv.Giulio Tarsitano

Comune di Fagnano Castello
Via Garibaldi, 87013 – Cosenza
Tel. 0984.525105 int. 2 - P.I. 00263860785

E.mail:sindaco@comune.fagnanocastello.cs.it