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) ) Inizio Fase| Fine Fase | puraa | Importo Cumulativo Cronoprogramma delle Lavorazioni (ART. 40 D.P.R. 207/2010)
Fase Lavorativa Importo Fase Lavorativa X X . X .
lavorativa | Lavorativa [ 99 Lavori Realizzati
200000,00
Opere Strutturali in c.a. 27.000,00 05/03/2018|  04/04/2018[ 30 27000,00 190000,00
180000,00
Massetto + Pavimenti 23.000,00 05/04/2018|  25/04/2018| 20 50000,00 170000.00
)
160000,00
Tramezzature esterne e interne 19.000,00 26/04/2018 16/05/2018 20 69000,00
150000,00
% 140000,00 /
Intonaco 15.500,00 17/05/2018|  06/06/2018[ 20 84500,00 hut
= 130000,00
N
Infissi interni ed esterni 16.600,00 07/06/2018 27/06/2018 20 101100,00 E‘ 120000'00 /
[
o 110000,00 _—= 108600,00
Impianto elettrico 7.500,00 28/06/2018|  08/07/2018|[ 10 108600,00 = 100000,00 /A’ﬁiooygg
o
> 90000,00
Copertura in Legno Lamellare 66.700,00 00/07/2018| _ 08/08/2018| 30 175300,00 © 4500,00
=  80000,00
S 70000,00 =
Trattamento travi 6.000,00 00/08/2018|  19/08/2018|[ 10 181300,00 g— !
£ 60000,00
00,00
Impianto Antincendio 4.500,00 20/08/2018|  09/09/2018|[ 20 185800,00 50000,00
40000,00 _~
o
180 30000,00 ¢~77000,00
20000,00
10000,00
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Settimane

Piano Avanzamento Lavori




