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Cronoprogramma – Teatro\fagnano 
  
  
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 Descrizione gruppi                        Importo Data              Data              Gior      % Gior  
 omogenei di lavorazione                    lavori inizio            fine              tota manod. util  
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 Opere in cemento armato                    14 950 Ven 01/01/2010    Mer 27/01/2010      26     40   18  
 Murature                                    2 006 Mer 27/01/2010    Mar 02/02/2010       6  49,78    4  
 Demolizioni                                   413 Mar 02/02/2010    Mer 03/02/2010       1  76,78    1  
 impianti elettrico idrico fognario         12 942 Mer 03/02/2010    Gio 18/02/2010      15  23,99   11  
 Scavi rilevati e rinterri                   2 730 Gio 18/02/2010    Ven 19/02/2010       1  18,61    1  
 Sanitari e rubinetterie                     2 096 Ven 19/02/2010    Lun 22/02/2010       3     18    1  
 Verde arredo urbano                         2 281 Lun 22/02/2010    Mer 24/02/2010       2     45    2  
 Opere metalliche                            7 463 Mer 24/02/2010    Gio 25/02/2010       1   5,97    1  
 Intonaci                                    4 906 Gio 25/02/2010    Gio 11/03/2010      14  70,25   10  
 infissi interni ed esterni                  2 234 Gio 11/03/2010    Ven 12/03/2010       1   5,88    1  
 Pavimenti e rivestimenti                   72 979 Ven 12/03/2010    Lun 31/05/2010      80     42   56  
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 


