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VISTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

( Geom. Gemino Aloia)




- . Inizio Fase Fine Fase Durata Importo Cumulativo
Lavorazioni Importo Fase Lavorativa . . . . X
lavorativa Lavorativa gg. Lavori Realizzati
01/10/2016 €0,00
Ristrutturazione bagni 1”piano lato nord-ovest €11 935,66 01/10/2016 22/10/2016 21 €11 935,66
Sostituzione infissi esterni € 143 465,59 22/10/2016 20/01/2017 90 € 155 401,25
Lavori di efficientamento impianto di riscaldamento €10 000,00 20/01/2017 09/02/2017 20 € 165 401,25
Adeguamento impianto elettrico € 4 000,00 09/02/2017 23/02/2017 14 € 169 401,25
Sostituzione lampade esistenti con lampade LED €18 241,50 23/02/2017 02/03/2017 7 €187 642,75
Messa a norma del sistema di segnalazione antincendio €4 969,43 02/03/2017 11/03/2017 9 €192 612,18
Installazione sistema di videocontrollo € 3 500,00 11/03/2017 20/03/2017 9 €196 112,18
Realizzazione sistema cappotto interno €31563,91 20/03/2017 29/04/2017 40 € 227 676,09
Adeguamento archivio e locali di deposito €6 022,75 29/04/2017 09/05/2017 10 €233 698,84
Ripristino, arrotatura e levigatura, lucidatura pavimenti interni € 25 879,60 09/05/2017 30/05/2017 21 €259 578,44
Rampa disabili €2 456,39 30/05/2017 04/06/2017 5 €262 034,83
Sostituzione porte interne € 32241,82 04/06/2017 19/06/2017 15 € 294 276,65
Ripristino linea fognaria €4570,93 19/06/2017 29/06/2017 10 € 298 847,58
Ripristino ingresso principale €50981,01 29/06/2017 06/07/2017 7 € 304 828,59
Installazione impianto fotovoltaico € 39 000,00 06/07/2017 28/07/2017 22 € 343 828,59
Totale Giorni 300
S Cronoprogramma delle Lavorazioni (Art. n°40 DPR 207/2010)
Importi lavori Realizzati [€]
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