


Lavorazioni Importo Fase Lavorativa Inizio Fase 
lavorativa

Fine Fase 
Lavorativa

Durata 
gg.

Importo Cumulativo 
Lavori Realizzati

01/10/2016 € 0,00

Ristrutturazione bagni 1^piano lato nord-ovest € 11 935,66 01/10/2016 22/10/2016 21 € 11 935,66

Sostituzione infissi esterni € 143 465,59 22/10/2016 20/01/2017 90 € 155 401,25

Lavori di efficientamento impianto di riscaldamento € 10 000,00 20/01/2017 09/02/2017 20 € 165 401,25

Adeguamento impianto elettrico € 4 000,00 09/02/2017 23/02/2017 14 € 169 401,25

Sostituzione lampade esistenti con lampade LED € 18 241,50 23/02/2017 02/03/2017 7 € 187 642,75

Messa a norma del sistema di segnalazione antincendio € 4 969,43 02/03/2017 11/03/2017 9 € 192 612,18

Installazione sistema di videocontrollo € 3 500,00 11/03/2017 20/03/2017 9 € 196 112,18

Realizzazione sistema cappotto interno € 31 563,91 20/03/2017 29/04/2017 40 € 227 676,09

Adeguamento archivio e locali di deposito € 6 022,75 29/04/2017 09/05/2017 10 € 233 698,84

Ripristino, arrotatura e levigatura, lucidatura pavimenti interni € 25 879,60 09/05/2017 30/05/2017 21 € 259 578,44

Rampa disabili € 2 456,39 30/05/2017 04/06/2017 5 € 262 034,83

Sostituzione porte interne € 32 241,82 04/06/2017 19/06/2017 15 € 294 276,65

Ripristino linea fognaria € 4 570,93 19/06/2017 29/06/2017 10 € 298 847,58

Ripristino ingresso principale € 5 981,01 29/06/2017 06/07/2017 7 € 304 828,59

Installazione impianto fotovoltaico € 39 000,00 06/07/2017 28/07/2017 22 € 343 828,59
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Importi lavori Realizzati [€]

Settimane

Cronoprogramma delle Lavorazioni (Art. n°40 DPR 207/2010)


