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Cronoprogramma — Teatro\fagnano

Descrizione gruppi Importo Data Data Gior % Gior
omogeneil di lavorazione lavori inizio fine tota manod. util
Opere in cemento armato 14 950 Ven 01/01/2010 Mer 27/01/2010 26 40 18
Murature 2 006 Mer 27/01/2010 Mar 02/02/2010 6 49,78 4
Demolizioni 413 Mar 02/02/2010 Mer 03/02/2010 1 76,78 1
impianti elettrico idrico fognario 12 942 Mer 03/02/2010 Gio 18/02/2010 15 23,99 11
Scavi rilevati e rinterri 2 730 Gio 18/02/2010 Ven 19/02/2010 1 18,61 1
Sanitari e rubinetterie 2 096 Ven 19/02/2010 Lun 22/02/2010 3 18 1
Verde arredo urbano 2 281 Lun 22/02/2010 Mer 24/02/2010 2 45 2
Opere metalliche 7 463 Mer 24/02/2010 Gio 25/02/2010 1 5,97 1
Intonaci 4 906 Gio 25/02/2010 Gio 11/03/2010 14 70,25 10
infissi interni ed esterni 2 234 Gio 11/03/2010 Ven 12/03/2010 1 5,88 1
Pavimenti e rivestimenti 72 979 Ven 12/03/2010 Lun 3170572010 80 42 56




